



和名倉植林拠点「仁田小屋」再建

百年の森づくりの会 10年の歩み



延べ 530 余名のボランティアの力を結集



かつて造林作業に使われ、賑わった旧仁田小屋内部


2002年5月
仁田小屋解体
作業開始



ログ仮組み作業 (旧大滝村光岩分校)



仁田小屋再建



2002年5月～2003年11月・仁田小屋再建の記録

2002年	5月～7月	旧仁田小屋解体作業・基礎工事	
2003年	7月11日～20日	東京大学秩父演習林影森園場にてスギ丸太材200本製材・皮むき作業	延べ31人参加
	7月26日～27日	旧大滝村光岩分校へ仮組みのため搬送	延べ16人参加
	8月2日～9月7日	光岩分校校庭にてログ仮組み作業(1段～13段まで)	延べ177人参加
	9月11日～12日	ログ仮組み・ログ材乾燥作業	延べ7人参加
	8月13日～15日	光岩分校校庭にてログ仮組み作業(14段～22段まで)	延べ51人参加
	9月20日～23日	ログ仮組み・ログ材乾燥作業	延べ18人参加
	9月26日～30日	ログ材梱包・移送準備作業	延べ53人参加
	10月4日～5日	ヘリコプターによる資材搬入のため仁田小屋現地にステージ建設	延べ10人参加
	10月9日	雲取林道ヘリポートより資材輸送作業	延べ7人参加
	10月11日～19日	仁田小屋ログ本組み開始	延べ87人参加
	10月20日～26日	ヘリ輸送・ログ本組み	延べ53人参加
	11月23日	仁田小屋竣工	再建に関わった人々 延べ530人参加

